

SBIS

Mapeamento SIGTAP

Revisão e inclusão de novos itens



Agenda



Introdução

Objetivos

Etapas do projeto


Cronograma / Governança Reuniões

Introdução


A tabela SIGTAP é utilizada em todos os sistemas do SUS

A tabela SIGTAP é utilizada por todos os sistemas da informação do SUS desde 2017 (Portaria de consolidação nº 1 de 2017, Art. 324; § 1º) e pode ser acessada no endereço http://http://sigtap.datasus.gov.br/

Página do SIGTAP




Existe um mapeamento da tabela SIGTAP disponível na comunidade OHDSI




- Última revisão foi em 31/01/2018
- Novos termos adicionados na tabela (relacionados a COVID, por exemplo)
- Alguns termos precisam ser revisados
- Principal: precisamos garantir uma comunidade ativa na utilização e revisão do conceitos mapeados.


Usagi

Software criado pela comunidade OHDSI Utilizado no processo de mapeamento de códigos de origem para terminologias padrão do OMOP.





Objetivos



- Ampliar o número de participantes na comunidade OHDSI Brasil/LATAM
- Educar a comunidade brasileira em relação as ferramentas disponíveis
- Estimular o conhecimento OMOP para o público da SBIS
- Mapear os termos do SIGTAP para os vocabulários padrões
- Estabelecer governança para contribuições de forma descentralizada


Métricas de Sucesso:

- # Usuários ativos nos fóruns OHDSI em português. Meta: 15 usuários em 6 meses
- % de termos mapeados. Meta: 99% mais utilizados (por faturamento) no prazo de 6 meses

Primeira Etapa

Objetivos:

1) Engajar comunidade a participar do projeto de mapeamento



Status: Concluído

Status em 28/06/2022

- 117 participantes inscritos
- 80 participantes no grupo WhatsApp

Considerações:

- Consideramos um sucesso o número de participantes inscritos
- Interesse da comunidade em participar de projetos abertos


Desafios:

- Manter o engajamento da comunidade nas etapas seguintes do projeto
- Envolver a comunidade na organização do projeto

Segunda Etapa

Objetivos:

- 1) Familiarizar os participantes com a ferramenta Usagi;
- 2) Mapear os conceitos de medicamentos



Status: Pendente

Status da base SIGTAP em 28/06/2022

- 4.697 Itens Totais
- 356 Itens do Grupo "06 Medicamentos"

Período da Segunda Etapa

- 04/Julho a 15/Julho

Processo de mapeamento

- Cada participante receberá um pacote com20 termos para mapear
- Participante poderá solicitar novo pacote de termos para mapear, caso deseje mapear mais termos
- Buscaremos agreement entre 3 pessoas distintas para aprovação

Cronograma



29/Jun


Apresentação, Duvidas e Envio dos Vídeos tutoriais

04/Jul

Envio dos termos para mapeamento por e-mail

18/Jul


Reunião de Resultados e Aprendizados



https://bit.ly/3ubXNqg

Governança

Governança de reuniões e fóruns para otimização do trabalho



- **Fóruns OHDSI**: dúvidas gerais que podem ser relevantes para a comunidade OHDSI (dúvidas de mapeamento, por exemplo)
- WhatsApp/E-mail: dúvidas específicas que não são relevantes para comunidade OHDSI de forma geral (confirmar data de reunião, por exemplo).
- Reunião de dúvidas: fórum opcional nas semanas alternadas com reunião de resultados. Objetivo de tirar dúvidas em relação ao mapeamento e uso de ferramentas.
- Reunião de resultados e retrospectiva: quinzenalmente apresentaremos os resultados e abriremos discussão sobre como podemos melhorar nosso trabalho como comunidade.

Obrigado!

Carlos Augusto Lima de Campos

camposcarlosal@gmail.com